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Pan Rafat Kiersikowski
Klub Radnych Rady Miejskiej w Szczytnie
»Wszystko dla Szczytna — PSL”

BR.O003.464.2024

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 10 maja br. przedstawiam nastepujace informacje:

Wyciag z zatgcznika nr 3 do uchwaty Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29.12.2020 r. Nr
XXV/184/2021 w sprawie budzetu miasta na 2021 .

Zadanie Planowane wydatki
inwestycyjne
Rok budzetowy W tym Zrddta finansowania
2021
Dochody |kredyty/pozyczki Srodki Srodki
wiasne pochodzace z | wymienione w
innych Zrédet | art. 5 ust. 1 pkt
2i3u.ofp

1. Przebudowa ul. 2 400 000,00 0,16 618 045,00| 1781 954,84 0,00
Gdanskiej
2. Przebudowa ul 1120 000,00 0,00 425300,00| 694 700,00 0,00
Orzeszkowej
3. Przebudowa ul. 365 000,00 0,00 189700,00| 175 300,00 0,00
Piaskowej

1. Przebudowa ul. Gdanskiej
- dofinansowanie z FDS przyznane w 2020 na zadanie dwuletnie 2020/2021 ktdre jest w
trakcie realizacji r., pierwsza transza w wysokosci 80 000,00 wptyneta na konto Urzedu
Miejskiego w Szczytnie

- kredyt — postepowanie w trakcie realizacji

- $rodki z Gminy Szczytno — przekazanie nastepuje po zawarciu porozumienia i zakoriczeniu
realizacji zadania w 2021 r.

2. Przebudowa ul. Piaskowej

- dofinansowanie z FDS — na liscie rezerwowej



- kredyt — projekt uchwaty na zaciggniecie kredytu zgodnie z zapisami uchwaty
XXV/184/2021 w sprawie budzetu miasta na 2021 r zostat przez Radnych przegtosowany
negatywnie dlatego tez zadania nie uwzgledniono w postepowaniu przetargowym.

3. Przebudowa ul. Orzeszkowe;j
- dofinansowanie z FDS — na liécie rezerwowej,

- kredyt — projekt uchwaty na zaciggniecie kredytu zgodnie z zapisami uchwaty
XXV/184/2021 w sprawie budzetu miasta na 2021 r zostat przez Radnych przegiosowany
negatywnie, dlatego tez zadania nie uwzgledniono w postepowaniu przetargowym.

- $rodki z Gminy Szczytno — przekazanie nastepuje po zawarciu porozumienia i zakoriczeniu
realizacji zadania .

Na dzien dzisiejszy stan zapewnionych $rodkéw finansowych w wyniku ogloszonej listy
dofinansowania z Funduszu Drég Samorzadowych oraz braku zgody Rady Miejskiej w Szczytnie na
zaciggnigcie kredytu za realizacje zadar inwestycyjnych wymienionych przedstawia sie nastepujaco:

Zadanie Planowane wydatki
inwestycyjne

Srodki W tym zrédta finansowania

niezbedne do
wykonania Dochody |kredyty/pozyczki Srodki Srodki
zadania wtasne pochodzgce z | wymienione w
innych zrédet | art. 5 ust. 1 pkt
2i3uofp

1. Przebudowa ul. 2 400 000,00 0,16 618 045,00| 1781954,84 0,00
Gdariskiej
2. Przebudowa ul 1120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orzeszkowej
3. Przebudowa ul. 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piaskowej

Przebudowa ul. Gdaniskiej - inwestycja ma zapewnione Zrédta finansowania i jest realizowana zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, termin zakofczenia planowany jest na dzien 30.10.2021

Przebudowa ul. Orzeszkowej — w wyniku decyzji radnych Rady Miejskiej w Szczytnie nie wyrazajgcej
zgody na zaciggniecie kredytu oraz umieszczeniu inwestycji na liécie rezerwowej dofinansowania FDS,
inwestycja nie moze by¢ rozpoczeta ze wzgledu na brak zapewnienia finansowania. Aby
przeprowadzi¢ inwestycje nalezy :

- zabezpieczy¢ finansowanie ujetej w budzecie miasta inwestycji na kwote 1 120 000,00, w tym
podjac uchwate wyrazajgca zgode na zaciaggniecie kredytu ( najblizsza sesja 31 maj 2021)

- nastgpnie ogtosic przetarg na realizacje zadania inwestycyjnego czyli budowe drogi oraz



przetarg na kredyt ( przetarg na budowe drogi - 1 miesigc, przetarg na kredyt - 3 miesigce )

- przekaza¢ plac budowy tj. od chwili podpisania umowy do przejecia placu budowy — od 2 tygodni
do 1 miesigca

- fizyczna realizacji budowy drogi — 5 miesiecy

Z powyiszego harmonogramu wynika, ze realizacja inwestycji od chwili zapewnienia zrédet
finansowania do podpisania protokotu odbioru jest to okres 7 miesiecy i przy zachowaniu
najkrotszych terminéw nie jesteémy w stanie zrealizowaé niniejszego dania w biezacym roku
budzetowym

Przebudowa ul. Piaskowej — w wyniku decyzji radnych Rady Miejskiej nie wyrazajgcej zgody na
zaciggnigcie kredytu oraz umieszczeniu inwestycji na licie rezerwowej dofinansowania FDS
inwestycja nie moze by¢ rozpoczeta ze wzgledu na brak zapewnienia finansowania. Aby
przeprowadzi¢ inwestycje nalezy :

- zabezpieczyc finansowanie ujetej w budzecie miasta inwestycji na kwote 365 000,00 w tym podja¢
uchwatg wyrazajgcg zgode na zaciggniecie kredytu ( najblizsza sesja 31 maj 2021)

- nastgpnie ogtosic przetarg na realizacje zadania inwestycyjnego czyli budowe drogi oraz przetarg na
kredyt ( przetarg na budowe drogi - 1 miesigc, przetarg na kredyt - 3 miesigce )

- przekaza¢ plac budowy tj. od chwili podpisania umowy do przejecia placu budowy — od 2 tygodni
do 1 miesigca

- fizyczna realizacji budowy drogi — 3 miesigce

Z powyzszego harmonogramu wynika, ze do realizacji inwestycji od chwili zapewnienia #rédet
finansowania do podpisania protokotu odbioru jest to okres 4 - 5 miesiecy i przy zachowaniu
najkrotszych termindw jestesmy w stanie zrealizowa¢ niniejsze zadanie w biezacym roku
budzetowym.

Dlatego tez bardzo waznym elementem na poczatku roku jest zapewnienie przez Gmine #rédet
finansowania zadan inwestycyjnych w zakresie wkfadu wtasnego np. w formie kredytu, gdyz bardzo
rézny w czasie jest proces inwestycyjny zadan do realizacji oraz decyzje o przyznaniu dofinansowania
zadania . Tak jak zostato to przedstawiane powy:ej, aby zrealizowa¢ dwa zadania inwestycyjne, ktore
znajdujg sie na liscie rezerwowej FDS przy zatozeniu, ze jest zgoda Rady Miejskiej na zaciagniecie
kredytu, musielibysmy w chwili obecnej zabezpieczy¢ tylko i wytacznie brakujace $rodki w wysokosci
870 000 zt, a tak w chwili obecnej brakuje kwoty 1 480 000 zt oraz w przypadku ul. Orzeszkowej
czasu na jej realizacjg. Bardzo dobrym przyktadem uzyskania dofinansowania z listy rezerwowej FDS
jest ulica Przerwy-Tetmajera. Dzigki temu, iz w dwczesnym czasie Rada podjeta decyzje i wyrazita
zgode na realizacje tej ulicy z $rodkéw wtiasnych po jej realizacji uzyskalismy zwrot wydatkow
stosownie do wniosku ztozonego o dofinansowanie.

Ubolewam bardzo nad faktem, iz pomimo wielu rozméw i dyskusji na temat kredytu, podjeliscie
Panstwo jako Klub Radnych Rady Miejskiej ,Wszystko dla Szczytna — PSL” decyzje o nie wyrazeniu
zgody na zaciggnigcie kredytu na inwestycje pn. Przebudowa ul. Piaskowej i Przebudowa ul.
Orzeszkowej, co skutkuje tym, iz w biezacym roku przebudowa ulicy Orzeszkowej nie moze by¢
zrealizowana ze wzgledu na czasochtonny okres realizacji procesu inwestycyjnego, natomiast w
odmiennej sytuacji jest budowa ulicy Piaskowej , gdyz jest to ulica krotka i czas jej fizycznej realizacji
jest zdecydowanie krotszy i moze byc zrealizowana w roku biezgcym po pewnymi warunkami, o
ktérych wspomniatem wczesniej.



Kolejnym negatywnym dziataniem radnych w biezacym roku budzetowym , miedzy innymi Klubu
Radnych Rady Miejskiej , Wszystko dla Szczytna- PSL”, jest negatywne zaopiniowanie uchwaty w
sprawie podwyzszenia opfaty za odbidr i zagospodarowanie odpadéw komunalnych ze stawki 18 zt na
23 zt od osoby zamieszkatej. Wedtug stanowiska Pana Grzegorza Czarnockiego Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu przedstawionym na ostatnim Krajowym Kongresie Skarbnikdw
»doptacanie do systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma absolutnie negatywny wptyw na
wysokosc¢ nadwyzki operacyjnej. Z kolei nadwyzka operacyjna i jej wysoko$¢ ma kluczowe znaczenie
dla mozliwosci rozwoju gminy w przysztosci, jesli zaprzepascimy nadwyzke operacyjng w fatszywie
pojmowanej trosce o dobrostan naszych mieszkaricéw, to nasze gminy i miasta by¢ moze w
przysztosci nie beda mogly sie rozwija¢”.

Takie dziatania, zaréwno brak zgody na kredyt oraz brak zgody na podwyzszenie w/w optat
powoduje, iz w pierwszej kolejnosci nalezy cig¢ wydatki majatkowe czyli inwestycyjne, dlatego tez
pod znakiem zapytania pozostaje realizacja inwestycji z przyczyn lezacych po stronie wiekszosci
Radnych czyli organu stanowigcego, a nie organu wykonawczego.
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