

Komisja Budżetu i Finansów

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczytnie przedkłada materiały na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dot. projektów realizowanych z pozyskanych środków zewnętrznych:

Lp.	Tytuł projektu	Termin realizacji	Stan realizacji
1.	„Strzelnica w Powiecie 2026” nr 1/2026/CWCR – dostawa kompletnego 6cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego „Pojedynki (SI-C)”	31.12.2026 r.	06.08.2026 r. podpisano umowę na dostawę systemu – obecnie oczekujemy na dostawę.
2.	Regionalne Granty na Rewitalizację – projekt pn. „Tu zmieniam, tu działam – przestrzeń kultury i integracji”	31.05.2027 r.	28.08.2026 podpisano umowę na realizację grantu – obecnie trwa nabór na partnera społecznego
3.	Regionalne Granty na Rewitalizację – projekt pn. „Strefa Młodzieżowych Spotkań- program aktywizacji, integracji, współtworzenia bezpiecznej przestrzeni dla młodzieży na obszarze rewitalizowanym”	15.05.2027 r.	28.08.2026 podpisano umowę na realizację grantu – obecnie trwa nabór na partnera społecznego
4.	Regionalne Granty na Rewitalizację – projekt pn. „Nowe życie Naszego Podwórka – warsztaty aktywizacji i integracji społecznej”	15.05.2027 r.	28.08.2026 podpisano umowę na realizację grantu – obecnie trwa nabór na partnera społecznego
5.	Miasto Szczytno miasto zrównoważonego transportu publicznego etap IV	31.12.2026 r.	W trakcie realizacji
6.	Zwiększenie retencyjności wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	30.11.2029 r.	W trakcie realizacji
7.	Remont ul. Leśnej w Szczytnie	31.03.2027 r.	W trakcie realizacji
8.	Budowa bloku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie	36 miesięcy od rozpoczęcia tj. od 26.02.2026 r.	Przekazano teren budowy dla Wykonawcy
9.	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września w Szczytnie	Umowa MSiT – 31.10.2026 r. Umowa U. Marsz. – 31.12.2026 r.	W trakcie realizacji

Lp.	Tytuł projektu	Termin realizacji	Stan realizacji
10.	Oddział żłobkowy w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek” w Szczytnie - funkcjonowanie	1.11.2026 r.	W trakcie realizacji
11.	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast – „Przebudowa stadionu I.a przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400m – obiekt certyfikowany”	15.12.2038 r.	Trwa spłata pożyczki
12.	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast – „Rewitalizacja ścisłego terenu centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej Wieży Ciśnień”	15.03.2045 r.	W trakcie realizacji
13.	Dofinansowanie zadań własnych z zakresu OLiOC	31.12.2026 r.	Zakończono w dniu 29.05.2026 r. zadanie: zakup radiotelefonów Trwa realizacja zadań: - Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrońgowskiego na cele magazynowe etap II i część etapu III - Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1
14.	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego Mała Biel w Szczytnie	31.08.2026 r.	Trwa rozliczanie projektu
15.	Remont ul. Dąbrowskiego w Szczytnie	30.11.2026 r.	Trwa rozliczanie projektu
16.	Budowa Żłobka Miejskiego w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21	30.07.2026 r. wpis instytucji do 30.11.2026 r.	Trwa rozliczenie projektu.

NACZELNIK
Wydziału Funduszy Zewnętrznych
i Inwestycji
Piotr Paszkiewicz