

**Komisja Budżetu i Finansów**  
**Rady Miejskiej**  
**w Szczytnie**

Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych i stopniu ich realizacji.

**1. Aktualnie realizowane zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych:**

1.1. Trwa realizacja zadania: "Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego." Dofinansowanie z programu Polski Ład: 4.335.000 zł. Stan realizacji: trwa realizacja rzeczowa. Planowana ostatnia płatność z Funduszu Polski Ład: październik 2024 r.

1.2. "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2.000.000 zł. Stan realizacji: trwają prace budowlane.

1.3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 647.951,40 zł. Stan realizacji: trwają roboty budowlane, planowane zakończenie projektu: IV kwartał 2024 r.

1.4. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III”. Dofinansowanie z NFOŚiGW: 3.276.423,00 zł. Stan realizacji: trwa realizacja rzeczowa. Planowane zakończenie: I kwartał 2025 r.

1.5. "Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.136.000 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcami, trwa realizacja rzeczowa.

1.6. "Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie". Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 780.000,00 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

1.7. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.607.500 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

1.8. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1.800.000 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

**Ponadto w trakcie realizacji są zadania polegające na udzieleniu dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:**

1.9. Naprawa szczytu elewacji wschodniej budynku kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczytnie. Wnioskowane dofinansowanie: 196.000 zł – Postępowanie zakupowe zakończone, trwa podpisywanie umowy o dotację między Gminą Miejską a Kościołem Chrześcijan Baptystów.

1.10. Rewitalizacja elewacji wieży kościoła Ewangelickiego w Szczytnie. Wnioskowane dofinansowanie: 480.000 zł – Trwa postępowanie zakupowe.

1.11. Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu Kościoła WNMP w Szczytnie zagrażających zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap - szczyt wschodni. Wnioskowane dofinansowanie: 572.656zł – Trwa postępowanie zakupowe.

**2. Otrzymano dofinansowanie na realizację zadań:**

2.1. Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczytnie jako instytucji publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez trwałe oznakowanie poziome – etap II”. Dofinansowanie ze środków PFRON: 7.631,76 zł. Wysłano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, oczekiwanie na przygotowanie umowy przez PFRON.

2.2. Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania: „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno”. Dofinansowanie z Programu Cyberbezpieczny Samorząd: 850.000,00 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę o powierzenie grantu. Trwa przygotowanie postępowania zakupowego.

2.3. Wniosek o dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Sobieszczańskiego otrzymał pozytywną ocenę BGK. Z powodu wyczerpania środków z Funduszu Dopłat na rok 2024 podpisanie umowy o dofinansowanie jest niemożliwe. Zadanie oczekuje na dostępność środków BGK.

2.4. Otrzymano umowę na finansowanie kosztów funkcjonowania oddziału żłobkowego utworzonego w ramach programu Maluch Plus. Kwota dofinansowania funkcjonowania oddziału przez 3 lata: 692.208,00 zł.

**3. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań:**

3.1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Remont ul. Ieśnej w Szczytnie”. Szacunkowy koszt całkowity: 774.461,00 zł.

3.2. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Remont ul. Dąbrowskiego w Szczytnie”. Szacunkowy koszt całkowity: 426.722,00 zł.

3.3. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Remont ul. Lipowej w Szczytnie”. Szacunkowy koszt całkowity: 534.189,00 zł.

3.4. Złożono wniosek o dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska zadania planowanego do realizacji w partnerstwie z Gminą Soleczniki pn: „Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego”. Wnioskowane dofinansowanie: 775.905,88 EUR (w tym dofinansowanie miasta Szczytno: 386.085,6 EUR).

3.5. W ramach naboru FEWM.12.01-IZ.00-001/24 Rewitalizacja obszarów miejskich - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel". Całkowity koszt inwestycji: 1.976.945,81 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 1.680.403,94 zł.

3.6. Złożono wniosek o wsparcie finansowe w formie pożyczki w ramach programu Zielona Transformacja Miast – finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na sfinansowanie części kredytu zaciągniętego na pokrycie wkładu własnego do projektu „Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie”. Kwota wsparcia: 10.476.075,11 zł; wnioskowane oprocentowanie- 0%; możliwość umorzenia -do 5%.

#### **4. Trwają przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne:**

4.1. Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach FEWM.03.01-IZ.00-001/24 Mobilność miejska – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

4.2. Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – nabór dedykowany dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Dodatkowo możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych są na bieżąco monitorowane przez wydział odpowiedzialny za fundusze zewnętrzne. Istniejące bądź planowane nabory wniosków analizowane są pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rzecz miasta. W ramach analizy brane są pod uwagę m.in. zdolność finansowa Gminy, kwestia zasadności i opłacalności osiągnięcia wskaźników wymaganych przez operatora danego naboru czy analiza warunków formalno- prawnych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Michał Trusewicz*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH  
I INFORMATYCJI  
*Piotr Paszkiewicz*