

**Komisja Gospodarki Komunalnej,
Prawa i Bezpieczeństwa**
Rady Miejskiej
w Szczytnie

Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych i stopniu ich realizacji.

1. Aktualnie realizowane zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych:

1.1. Trwa realizacja zadania: "Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego." Dofinansowanie z programu Polski Ład: 4.335.000 zł. Stan realizacji: trwa realizacja rzeczowa. Planowana ostatnia płatność z Funduszu Polski Ład: październik 2024 r.

1.2. "Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2.000.000 zł. Stan realizacji: trwają prace budowlane.

1.3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 647.951,40 zł. Stan realizacji: trwają roboty budowlane, planowane zakończenie projektu: IV kwartał 2024 r.

1.4. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III”. Dofinansowanie z NFOŚiGW: 3.276.423,00 zł. Stan realizacji: trwa realizacja rzeczowa. Planowane zakończenie: I kwartał 2025 r.

1.5. "Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.136.000 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcami, trwa realizacja rzeczowa.

1.6. "Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie". Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 780.000,00 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

1.7. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.607.500 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

1.8. „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1.800.000 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

Ponadto w trakcie realizacji są zadania polegające na udzieleniu dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

1.9. Naprawa szczytu elewacji wschodniej budynku kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczytnie. Wnioskowane dofinansowanie: 196.000 zł – Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

1.10. Rewitalizacja elewacji wieży kościoła Ewangelickiego w Szczytnie. Wnioskowane dofinansowanie: 480.000 zł – Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja rzeczowa.

1.11. Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu Kościoła WNMP w Szczytnie zagrażających zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap - szczyt wschodni. Wnioskowane dofinansowanie: 572.656zł – Trwa postępowanie zakupowe.

2. Otrzymano dofinansowanie na realizację zadań:

2.1. Dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w szczytnie jako instytucji publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez trwałe oznakowanie poziome – etap II” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Kwota dofinansowana: 7.427,00 zł. Stan realizacji: projekt w trakcie rozliczenia.

2.2. Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania: „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno”. Dofinansowanie z Programu Cyberbezpieczny Samorząd: 850.000,00 zł. Stan realizacji: Podpisano umowę o powierzenie grantu. Trwa przygotowanie postępowania zakupowego.

2.3. Wniosek o dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Sobieszczańskiego otrzymał pozytywną ocenę BGK. Z powodu wyczerpania środków z Funduszu Dopłat na rok 2024 podpisanie umowy o dofinansowanie jest niemożliwe. Zadanie oczekuje na dostępność środków BGK.

2.4. Otrzymano umowę na finansowanie kosztów funkcjonowania oddziału żłobkowego utworzonego w ramach programu Maluch Plus. Kwota dofinansowania funkcjonowania oddziału przez 3 lata: 692.208,00 zł.

2.5. Otrzymano dofinansowanie zadania „Opracowanie edukacyjnej aplikacji VR” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Dofinansowanie: 63 609,76 zł. Wniosek złożony przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie.

3. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań:

3.1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Remont ul. Dąbrowskiego w Szczytnie”. Szacunkowy koszt całkowity: 426.722,00 zł.

3.2. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: „Remont ul. Lipowej w Szczytnie”. Szacunkowy koszt całkowity: 534.189,00 zł.

3.3. Złożono wniosek o dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska zadania planowanego do realizacji w partnerstwie z Gminą Soleczniki pn: „Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego”. Wnioskowane dofinansowanie: 775.905,88 EUR (w tym dofinansowanie miasta Szczytno: 386.085,6 EUR).

3.4. W ramach naboru FEWM.12.01-IZ.00-001/24 Rewitalizacja obszarów miejskich - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel". Całkowity koszt inwestycji: 1.976.945,81 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 1.680.403,94 zł.

3.5. Złożono wniosek o wsparcie finansowe w formie pożyczki w ramach programu Zielona Transformacja Miast – finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na sfinansowanie części kredytu zaciągniętego na pokrycie wkładu własnego do projektu „Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie”. Kwota wsparcia: 10.064.591,56 zł; wnioskowane oprocentowanie- 0%; możliwość umorzenia -do 5%.

3.6. Złożono wniosek w ramach FEWM.03.01-IZ.00-001/24 Mobilność miejska – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Projekt pn.: „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV”. Całkowity koszt inwestycji: 6.891.800,00 zł Kwota dofinansowania 4.582.699,46 zł

4. Trwają przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne:

4.1. Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast – nabór dedykowany dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Dodatkowo możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych są na bieżąco monitorowane przez wydział odpowiedzialny za fundusze zewnętrzne. Istniejące bądź planowane nabory wniosków analizowane są pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rzecz miasta. W ramach analizy brane są pod uwagę m.in. zdolność finansowa Gminy, kwestia zasadności i opłacalności osiągnięcia wskaźników wymaganych przez operatora danego naboru czy analiza warunków formalno- prawnych.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I INFORMATYKACH
Piotr Paszkiewicz